

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)
в МБОУ «Гимназия»

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Создание Совета и Рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	Май – сентябрь 2011 г.
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС	Май 2011 г.
3.	Создание Координационного совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса	Сентябрь 2011 г.
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы	Сентябрь 2011 г.
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС	Сентябрь 2011 г.

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС		
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	Сентябрь 2011 г.
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	Май, сентябрь 2011 г.
3.	Приведение нормативной базы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Сентябрь-декабрь 2011 г.
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение	Сентябрь 2011 г.

по УВР; Швецова В.Д., зам. директора по УВР									
Разработка планируемых результатов освоения ООП / Умнова Е.Г., зам. директора по УВР									
Разработка Программы развития УУД / Умнова Е.Г., зам. директора по УВР; Швецова В.Д., зам. директора по УВР									
Разработка учебного плана / Умнова Е.Г., зам. директора по УВР; Швецова В.Д., зам. директора по УВР									
Разработка программы воспитания и социализации / Девяткина Е.А., зам. директора по ВР									
Разработка системы оценки планируемых результатов освоения ООП / Павлова И.В., зам. директора по УВР									
По запросу ОУ (документы и программы, способствующие введению ФГОС ООО)									

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

План-график мероприятий по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования на 2011-2012 учебный год

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО					
1	Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	Сентябрь 2011 г.	Умнова Е.Г.	Создание и определение функционала Рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение Плана-графика мероприятий по реализации направлений	Сентябрь 2011 г.	Умнова Е.Г.	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО	Приказ, план

	ФГОС ООО				
3	Организация курсовой подготовки на базе Хакасского института развития образования и повышения квалификации по проблеме введения ФГОС ООО	Сентябрь 2011-май 2012 г.	Умнова Е.Г.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО	Приказ об утверждении и плана графика повышения квалификации, план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	Май 2012 г.	Умнова Е.Г. Швецова В.Д. Девяткина Е.А.	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО	Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	Сентябрь 2011 г.	Умнова Е.Г.	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на кафедрах учителей основной школы.	Август 2011 г. (далее - в соответствии и с планом ОУ)	Умнова Е.Г. Швецова В.Д.	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО	Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Умнова Е.Г.	Ликвидация профессиональных затруднений	План методич. сопровожд., результаты анализа анкетиров. педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Умнова Е.Г. Швецова В.Д.	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО	Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение Основной образовательной программы основного общего образования	Ноябрь 2011 г.	Умнова Е.Г. Швецова В.Д.	Создание ООП ООО	Протоколы педсовета, Рабочей группы, приказ

	школы				
10	Разработка и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	Май-сентябрь 2011 г.	Умнова Е.Г. Швецова В.Д.	Наличие учебного плана ОУ	Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение Программы воспитания и социализации образовательного учреждения	Ноябрь 2011 г.	Девяткина Е.А.	Наличие Программы	Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Октябрь 2011 г.	Умнова Е.Г. Швецова В.Д.	Наличие программы	Протокол педсовета, приказ
13	Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов	Ноябрь 2011 г.	Умнова Е.Г. Швецова В.Д.	Наличие программы	Протокол педсовета, МО, приказ
14	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	В течение уч. года	психолог	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	План работы психолога
15	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	Август-сентябрь 2011 г.	Умнова Е.Г. Швецова В.Д.	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета
16	Мониторинг введения ФГОС ООО	В течение уч. года	Умнова Е.Г. Швецова В.Д.	Диагностические материалы	План ВШК
18	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	В течение уч. года	Павлова И.В.		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС ООО

1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО	Май 2011 г.	Умнова Е.Г.		Аналитич. справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО в 2011-2012	Май-сентябрь 2011 г.	Умнова Е.Г.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации	План-график

	учебном году			образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	
3	Проведение семинара «Условия эффективной организации образовательного процесса на этапе внедрения ФГОС ООО»	март 2012 г.	Умнова Е.Г.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС	В течение уч. года	Умнова Е.Г.	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	

3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС ООО

1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Май-сентябрь 2011 г.	Умнова Е.Г. Швецова В.Д. Девяткина Е.А.	Определение необходимых изменений в оснащённости школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	Август 2012 г.	Швецова В.Д.	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	В течение уч. года	Анискина Л.К.	Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение уч. года	Карачакова Э.Ж.	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение уч. года	Карачакова Э.Ж.	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте

4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО

1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	Май-сентябрь 2011 г.	Умнова Е.Г. Швецова В.Д. Девяткина Е.А.	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	Сентябрь 2011 г.	Карачакова Э.Ж.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички школьном сайте
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в Публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО)	Июнь-август 2012 г.	Селиваненко А.Д. Умнова Е.Г. Швецова В.Д. Девяткина Е.А.	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	В течение учебного года	Умнова Е.Г. Швецова В.Д. Девяткина Е.А.	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования	Публикации и

**РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС**

**Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы**

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполн.	
Степень освоения педагогами новой Образовательной программы	Педагоги	В течение учебного года	100	Собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Материально-технические ресурсы	В течение учебного года	80	Изучение документации
Проект Образовательной программы	Образовательный процесс	В течение учебного года	100	Изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	Устав ОУ, локальные акты	сентябрь 2012 г.	100	Изучение документации
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	Диагностические работы	В соотв. с планом диагностики МЦКО	100	Изучение документации, собеседование
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга	Обучающиеся	В течение учебного года	100	Изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	Обучающиеся	В течение учебного года	100	Тестирование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	Локальные акты	Сентябрь 2011 г.	100	Изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы	Оснащенность материально-техническими ресурсами	В течение учебного года	В соотв. с графиком поставки учебного оборудования	Постоянно